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ESIPUHE 
Tässä raportissa on tarkasteltu piirien suunn ittelutoim innan tu-
losta esisuunnittelun kattavuuden, tiesuunnitelmavalmiuden, 
kustannusarvioiden ja ohjelmoinin pysyvyyden sekä panostuo-
toksen kannalta. Raporttia voidaan näissä asioissa käyttää pii-
rien suunnittelutoiminnan arviointiin. Raportissa on lisäksi esi-
tetty laitoksen tulosraportin suunnittelua koskevat tiedot sekä 
muuta su unnittelutoim intaan liittyvää tilastoaineistoa. 
Koska SUTO-projekti tulee muuttamaan raportointitapaa ja 
mandollistaa huomattavasti monipuolisem pia tarkasteluja sekä 
uudenlaisten tunnuslukujen käytän, on tässä raportissa vielä 
tyydytty likimain entisen laiseen tarkasteluun. Perustienpito ja 
kehittäminen on tarkasteltu erikseen suunn itelmavalm iustilas-
tossa sekä kustannustilastossa. 
Suunnittelutoim innan nykytilakuvausta pyritään vastaisuu-
dessa kehittämään niin, että se palvelisi entistä paremmin 
tu losjohtam ista ja tulosohjausta. Suunnittelun tulosohjauksen 
keh ittäm isprojektissa on määritelty periaatteet suun n ittel utoi-
minnan tuloksellisuuden arvioimiseksi. Suunnittelun toimin-
nansuunn ittelujärjestelmää ollaan uusimassa yhteen sopivaksi 
suunnitelmavarasto SVARin ja muiden laitoksen järjestelmien 
kanssa siten, että mandollisuuksien mukaan kaikki tulosjohta-
misen ja tulosohjauksen vaatimat tiedot saadaan tulevaisuu-
dessa suoraan järjestelmästä. Nykytilakuvauksen visio on 
kehittyä tulevaisuudessa laitoksen su unn ittelutoim innan tulos-
raportiksi. 
4 
SUUNNITTELUN VOLYYMI JA KUSTANNUKSET 
Suunnittelun kustannukset kasvoivat tasaisesti 1980-luvulla yli 
10%:n vuosivauhdilla. Toissa vuonna kasvu jäi alle 5%:n, ja 
viime vuonna kustannukset supistuivat ensi kertaa. Vähen-
nystä edelliseen vuoteen verrattuna oli lähes 6%. 
Valmistuneiden suunnitelmien määrä on edelleen pysynyt 
kustannusarvioiden summalla mitattuna lähes viime vuotisella 
tasolla, mutta hankkeiden lukumäärä on pudonnut selvästi. 
Valmistuneen suunnitteluhankkeen keskikoko on kasvanut 
viime vuodesta lähes 50%. Samalla kilometriä kohti laskettu 
keskimääräinen kustannusarvio on noussut korkeam maksi 
kuin koskaan aikaisemmin. 
Konsu Ittien osuus suunnittelusta on laskenut piirien 
suunn ittelutoim innassa takaisin edellisvuoden tasolla eli viime 
vuoden 45%:sta 43%:iin. Markkamääräinen vähennys on 
kuitenkin varsin pieni, ja toiminnan supistuminen on 
kohdistunut lähes kokonaan omaan suunnitteluun. 
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TOTEUTUNEET SUUNNITTELU KUSTANNUKSET 
PIIREISSÄ JA TIEH:SSA VV. 1987-1991 1000MK 
Tr.inrl 1R 
Piiri 1987 1988 1989 1990 1991 __________ __________ 
Kehittäm. Perustienp. Yhteensä 
U 71 993 74 224 78 723 90 750 60 195 30 717 90 912 
T 38917 53885 65411 66862 26600 34200 60800 
H 54 959 73 539 58 853 58 593 30 844 26 401 57 245 
Ky 32 621 32 544 34963 38 775 26 175 16 571 42 746 
M 25 156 29 345 39 938 42 003 17 280 14 095 31 375 
P-K 16347 18128 15006 15096 4142 10573 14715 
Ku 15732 14264 17170 22867 8870 8770 17640 
K-S 24984 32137 33031 32707 13395 17233 30628 
V 37 396 42 441 40382 45 683 21 416 23 051 44467 
K-P 13505 13751 12544 12614 2328 10404 12732 
0 32866 29965 28652 23726 11381 14214 25595 
Kn 15 277 12 022 14 717 8 135 1 536 7 605 9 141 
L 32158 31908 29988 34600 12723 16004 28727 
Yht 411 910 458 154 469 378 492 411 236 885 229 838 466 723 
TIEH 34 037 32 502 78 520 81 965*) _________ __________ 75 164 
TIEL 445 947 490 656 547 898 574 376 236 885 229 838 541 887 
*)flehallituksen osuuteen sisältyy vielä 11569 piireiltä laskutettuja töitä 
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KONSUL111EN KÄYTTÖ VV. 1988-1 991 
(1000 MK) 
Tr-ind 12R 
Piiri 
1988 
Kons. 	Kons. 	Kons. 	Piirin 	Kons. 
TIEH 	piiri 	yht. 	toteut. osuus 
______ ______ ______ s-kust. % 
1989 
Kons. 	Kons. 	Kons. 	Piirin 	Kons. 
TIEH 	piiri 	yht. 	toteut. osuus 
______ ______ ______ s-kust. % 
1990 
Kons. 	Kons. 	Kons. 	Piirin 	Kons. 
TIEH 	piiri 	yht. 	toteut. osuus 
s-kust. % ______- ______ ______ 
1991 
Kons. 	Kons. 	Kons. 	Piirin 	Kons. 
TIEH 	piiri 	yht. 	toteut. osuus 
s-kust. % ______ ______ ______ 
U 20103 19997 40100 74224 54 2055 42721 44776 78723 57 16840 35934 52774 90750 58 10841 41666 52507 90912 58 
T 3276 18509 21786 53885 40 188 32804 32992 65411 50 8839 21298 30137 66862 45 7691 17459 25150 60800 41 
H 25960 19793 45753 73539 62 3378 28408 31785 58853 54 8028 21354 29382 58593 50 5730 22089 27819 57245 49 
Ky 7439 5395 12834 32544 39 282 16894 17177 34963 49 1438 12887 14325 38775 37 3752 18082 21834 42746 51 
M 10076 1211 11287 29345 38 1386 21964 23350 39938 58 0 24476 24476 42003 58 1744 14837 16581 31375 53 
P-K 988 1338 2326 18128 13 22 1045 1066 15006 7 . 	183 891 1073 15096 7 741 1419 2160 14715 15 
Ku 1948 1075 3023 14264 21 134 4753 4887 17170 28 1891 4530 6420 22867 28 0 5080 5080 17640 29 
K-S 4123 8588 12711 32137 40 270 15229 15498 33031 47 1535 14161 15696 32707 48 2264 9374 11638 30628 38 
V 5459 9103 14561 42441 34 66 11977 12043 40382 30 1950 14797 16747 45683 37 2435 14063 16498 44467 37 
K-P 344 776 1120 13751 8 81 1054 1135 12544 9 253 1126 1379 12614 11 10 1024 1034 12732 8 
0 1562 9236 10799 29965 36 63 11416 11479 28652 40 2040 7510 9551 23726 40 1195 9996 11191 25595 44 
Kn 320 198 519 12022 4 123 152 275 14717 2 0 581 581 8135 7 0 1607 1607 9141 18 
L 1181 5110 6291 31908 20 134 5926 6060 29988 20 2387 6801 9189 34600 27 0 9327 9327 28727 32 
Yht. 82778 100330 183109 458154 40 8180 194343 202523 469378 43 45385 178083 223468 492411 45 36403 166023 202426 466723 43 
TIEH 3859 0 3803 32502 12 21123 0 20817 78520 27 29555*) 29555 81965 36 43347 0 43347 75164 58 
TIEL 86637 100330 186912 490656 38 29303 194343 223340 547898 41 74940 178083 253023 574375 44 79750 166023 245773 541887 45 
*) Vuoden 1990 kohtaan kons./piiri on Iistty 11568, mika puuttui piirien ilmoituksista 
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K-P 	0 	Kn 	L 	PIIRIT 	TIEH 	TIEL 
VALMISTUNEET SILTASUUNNITELMAT VUONNA 1991 
HYVÄKSYJÄ 	 TYÖMUOTO 	________ 
PIIRI 	TIEH 	[. __ PIIRI 	YHTEENSÄ 	PIIR' 	KONSIrnEH 	T!EH 
KPL M2 KPL M2 KPL M2 KPL M2 [KPL M2 KPL M2 
U 39 18388 8 627 47 19015 8 627 36 17823 3 565 
T 31 23604 21 2027 52 25631 21 2027 30 23366 1 238 
H 25 19926 16 2329 41 22255 16 2329 23 18970 2 956 
Ky 12 5834 5 715 17 6549 5 715 12 5834 0 0 
M 7 4182 3 130 10 4312 3 130 6 3682 1 500 
P-K 4 2397 5 412 9 2809 5 412 3 2128 1 269 
Ku 5 3170 3 355 8 3525 3 355 5 3170 0 0 
K-S 8 6230 2 222 10 6452 3 331 6 5945 1 176 
V 17 5252 10 792 27 6044 10 792 14 4692 3 560 
K-P 1 179 8 833 9 1012 8 833 0 0 1 179 
0 27 11335 1 125 28 11460 1 125 25 11073 2 262 
Kn 3 998 5 601 8 1599 5 601 3 998 0 0 
L 9 5343 14 1670 23 7013 14 1670 4 4253 5 1090 
YHT 188 106838 101 10838 289 117676 102 10947 167 101934 20 4795 
VALMISTUNEET SILTASUUNNITELMAT VV. 1984-1 990 
'990 193 114413 120 12246 313 126659 122 12768 172 111160 19 2731 
1989 156 91410 83 7240 239 98650 83 7240 137 87416 19 3994 
1988 139 60572 61 4313 200 64885 62 4376 119 54867 19 5642 
1987 126 41853 75 5060 201 46913 77 5243 101 35620 23 6050 
1986 146 69943 101 6241 27 76184 103 6317 118 62347 26 7520 
1985 103 44641 143 10481 246 55122 143 10481 76 36261 27 8380 
1984 122 46804 122 10081 247 56885 128 10652 82 36988 34 9227 
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ESISUUNNITELMAVALMIUS 
Esisuunnitelmavalm jutta on tarkasteltu piirien tieinvestointien 
ajoitusesityksen yli 10 Mmk:n hankkeiden osalta. Tarkastelun 
kohteena ovat olleet vv. 1995-1996 alkavat hankkeet. 
Esisuunn itelmavalm jutta on pidettävä tienpidon kannalta koko-
naisuutena hyvin merkittävänä. Tavoitteena on ollut, että kai-
kista viisivuotisohjelman hankkeista on esisuunnitelma. Uudis-
tetun päätöksentekojärjestelmän mukaan kaikista KTS-
hankkeista tulisi olla toimenpidepäätös. Toisin sanoen 
ohjelmat tulisi muodostaa esisuunnitelmien perusteella. 
Ilmeisesti piirien ohjelmointi on ollut kehittämis/perustienpito-
uudistuksen sekä uuden päätöksentekojärjestelmän takia vai-
keuksissa, koska esisuunnitelmavalm ius on pudonnut 57%:sta 
21 %:iin. Päätiehankkeilla esisuunnitelmavalmius on laskenut 
53%:sta 18%:iin. Tarkastelun piiriin kuuluvien, hankkeiden 
lukumäärä on laskenut lOi:stä 65:een, siitä huolimatta val-
mius on todella lähes olematon. Ainoa johtopäätös kehitykses-
tä on, ettei esisuunnittelulle edelleenkään anneta minkäänlais-
ta painoa laitoksen investointien ohjelmoinnissa. Ohjelmaan 
tulevat harvemmat ja tärkeämmät hankkeet päätetään muilla 
perusteilla ja muualla, kuin missä pitäisi. Toisaalta esisuunni-
telmia tehdään helpoista ja kenties toisarvoisista kohteista, 
joista välttämättä ei aina varsinaista yleissuunnitelmaa edes 
tarvittaisi. 
Uudellamaalla tilanne on heikentynyt entisestään esisu unni-
telmavalmiuden ollessa nyt 15%, laskua 12 %-yksikköä. Piirin 
kuudesta hankkeesta vain yhdellä on hyväksytty yleissuunni-
telma. 
Turun piirissä valmius on noussut viime vuoden 51%:sta 
84%:iin. 
Hämeen piirissä tilanne on hälyttävä. Esisuunnitelmavalmius 
on pudonnut 85%:sta 0%:iin, eli yhdestäkään piirin viidestä 
hankkeesta ei ole toimenpidepäätöstä tai hyväksyttyä yleis- 
suunnitelmaa. 
IE;i 
Kymen piirinkin kokonaistilanne on varsin synkkä. Esisuun-
nitelmavalmius on laskenut 54%:sta 11%:iin. Piirin kymme-
nestä hankkeesta vain kolme pienempää parantamissuun-
nitelmaa, joista tiesuunnitelma on jo tehty, voidaan laskea val-
miuden piiriin. 
Mikkelin piirissä on vain yhdellä hankkeella hyväksytty 
yleissuunnitelma. Tämäkin on piirin kuudesta alkavasta 
hankkeesta kaikkein pienin. Näin ollen esisuunnitelmavalmius 
jää 1%:iin, ja pääteiden osalta 0%:iin. 
Pohjois-Karjalan piirissä esisuunnitelmavalmius on jälleen 
noussut 51%:sta 100%:iin. Piirin molemmista hankkeista on jo 
vanhempi hyväksytty yleissuunn itelma. 
Kuopion piirissä on ohjelma on supistunut rajusti. Ohjelmassa 
on vain yksi hanke, jolta siitäkin puuttuu yleissuunnitelma. 
Näin ollen valmius on 0%. 
Keski-Suomessa ohjelma on supistunut rajusti. Kun vuosi 
sitten hankkeita oli 7 ja kustannusarvioiden summa yli 500 
Mmk, oli vuoden 91 lopussa tilanne se, että hankkeita oli 2 ja 
summa reilut 100 Mmk. Vuosi sitten ohjelman kaikista 
hankkeista oli esisuunnitelma, mutta nykyisistä hankkeista ei 
kummastakaan. Valmius on pudonnut 100%:sta 0%:iin. 
Vaasan piirissä ohjelma ei ole supistunut merkittävästi edel-
lisen vuoden tarkastelusta. Hankkeiden lukumäärä on pudon-
nut 12:sta 7:ään, mutta kustannusarvioiden summa on edel-
leen reilut 400 Mmk. Esisuunnitelmavalmius on laskenut 
1 00%:sta 79%:iin. Suuremmasta piirin kandesta päätiehank-
keesta on hyväksytty yleissuunnitelma, ja se nostaa myös 
pääteiden esisu unniteimavalm iuden 79%: iin. 
Keski-Pohjanmaan esisuunnitelmavalmius on hankkeiden 
vaihtumisen myötä laskenut 100%:sta 81%:iin. Samalla ohjel-
ma on supistunut. Hankkeita on edelleen 4, mutta kustannus- 
arvioiden summa on pudonnut lähes 200 Mmk:sta 60 
Mmk:aan. 
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Oulun piirissä tilanne on muuttunut varsin oleellisesti. Hank-
keiden lukumäärä on pudonnut 8:sta 2:een, mutta kustannus- 
arvioiden summa on edelleen lähes 200 Mmk. Kummastakaan 
tarkastelun piiriin kuuluvasta hankkeesta, jotka ovat myös 
päätiehankkeita, ei ole hyväksyttyä yleissuunn itelm aa, joten 
valmius on 0%. 
Kainuun piirissä on kuusi v. 1995 alkavaa hanketta. 1996 al-
kavia hankkeita ei ole saatu tarkasteltaviksi. Kaikista hank-
keista on piirin hyväksymä tarveselvitys, mutta ei toimenpide- 
päätöstä. Näin ollen esisuunnittelun valmius-% on 0. 
Lapin piirin ohjelmassa on neljä päätiehanketta, joista 
kolmesta on tiehallituksen hyväksymä tarveselvitys, mutta 
yhdestäkään ei toimenpidepäätöstä, joten esisuunnitelma-
valmius on 0%. Ajoituksessa herättää huomiota hanke vt4 
Saarenkylä-Syväsenvaara, joka on alkamassa 1995, ja yleis- 
suunnitelma on esitetty aloitettavaksi v.1993. 
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iE 
ESISUUNNITELMAVALMIUS VUODEN 1991 LOPUSSA 
VV. 1995-1996 ALKAVILLA YLI 10 MMK:N HANKKEILLA 
Piiri Kaikki hankkeet Päatiehankkeet ______ esis% 
kpl kust. Keskim. esis. kpl kust. % keskim. esis. 88 89 90 91 
______ ___ Mmk Mmk % Mmk Mmk % 
Uusimaa 6 2211 369 15 5 2104 95 421 15 34 37 27 15 
Turku 11 481 44 84 6 334 69 56 89 28 14 51 84 
Häme 5 672 134 0 3 579 86 193 0 91 92 85 0 
Kymi 10 366 37 11 4 276 75 69 0 34 49 54 11 
Mikkeli 6 984 164 1 3 938 95 313 0 2 0 5 1 
P-Karj. 2 226 113 100 1 210 93 210 100 72 100 51 100 
Kuopio 1 40 40 0 1 40 100 40 0 20 63 91 0 
Keski-S. 2 105 53 0 0 0 39 99 100 0 
Vaasa 7 433 62 79 2 214 49 107 79 95 73 100 79 
Keski-P. 4 60 15 81 3 44 73 15 74 67 80 100 81 
Oulu 2 175 88 0 2 175 100 88 0 62 60 83 0 
Kainuu 6 86 14 0 0 0 100 100 85 0 
Lappi 4 628 157 0 4 628 100 157 0 52 100 100 0 
Koko maa 66 6467 98 21 34 5542 86 163 18 48 57 57 21 
ESISUUNNITELMAVALMIUDEN KEHITYS 
VALMIUS-% YLI 10 MMK HANKKEET 
0 
L) 
60 
40 
20 
0 
T 	H 	 0 	Kn 	L 
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ESISUUNNITTELUN VALMIUSTILANNE VUOSINA 1995-1 997 
ALKAVIEN YLI 10 MMK HANKKEIDEN OSALTA 
PHRI 	 HANKE MMK VUOSI Y/T HYV JÄ AIKA huam 
1 	Kivenlahti-Kirkkonummi 286 95 y V/88 
1 	Koskenkylä-KyPR 62 95 y 111/92 
1 	Mt188 Kilo - Viherlaakso 107 95 y hp on 
1 	Pasilan väylä 1509 96 y Xll/93 
1 	Vt2 Polarjn eritaso 47 96 t XIl/91 ts tlk:ssa 
1 	Vtl Lohjanharju-Lohja 200 96 t X1190 
1 	Nummelan eritaso 24 97 ts tlk:ssa 
1 	Kt53 Hanko-Skogby 69 97 y 11/90 ts tekeillä 
1 	Vt7 Koskenkylä-Loviisa mol 104 97 t X191 ys tekeillä 
1 	Kt50 Vantaankoski-Tikkurila 734 97 t LM esitys tehty 
1 	Kt51 Kivenlahti-Suomenoja 30 97 y alkaa 111/92 
1 	Kehäil Turuntie-H:linnantie 276 97 t ______ _____ lausunnoilla 
2 	Hyvelä-Söörmarkku 162 95 ts tlk:ssa 
2 	Raisio-Marjamäki 76 95 y Xl/91 
2 	Leväsjoki-Pomarkku 19 95 y p V/90 
2 	Paimionjoen silta T-28 14 95 y p 11/90 
2 	Luvia-Pori 12 95 y Xll/90 
2 	Honkajoen ohikulkutie 12 95 
2 	Vammalan ohikulkutie 87 96 p Xl!/90 
2 	Ikaalisten tiejärj. 36 96 
2 	Kankaanpään etl 34 96 t IV/89 ts valmis 
2 	Vtl - Kuusistonsalmi 15 96 p 
2 	Harvaluodon silta 14 96 
2 	Muurla-Paimio mo 1164 97 
2 	Aura-Mynämäki 50 97 
2 	Friitala-Tiilimäkj 204 97 
2 	Ruutukuoppa-Ulasoori 76 97 
2 	Laitilan etl 34 97 _y_ p Xll/90 ___________ 
4 	Kt45 Lakalaiva-Kalkku 396 95 t p Xl 1/90 
4 95 y alV/90 
4 	Vt4 Holma-Lepistönmäki 89 96 1 p XlI/90 
4 96 t al 111/89 
4 	Mt330 Ylöjärvi-Kyrönlahti 71 96 t 1 Vll/88 
4 96 y t 1/92 
4 	Mt2895 Riihimäki-Hikiä 22 96 1 t 11/84 
4 	Vt2 Hiisilä-Venäjä 94 96 t al 111/91 
4 	Mt307 Valkeakoski-Harhala 42 97 t al 111/91 
4 	Mt295 Levanto-Huljala 83 97 1 ______ _____ al 111/91 
5 	Mt3602 Haapakimola-Kausala 14 95 ts saap tlk:st2 
5 	P114916 Sarajärven pt 11 95 _____ _____ vahvistettu 	1 
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PIII1 	HANKE MMK VUOSI - HYV JÄ AIKA huom 
5 	Ptl 4750 Uimin pt 14 95 t p al /86 
5 	Mt3543 Muhniemi-Ummeljoki 12 95 t p IV/84 
5 	Vt6 Upr-Korian th 75 96 t t Vl/88 
5 	Vt6 Lappeenrannan länt. tiej. 87 96 y t V/92 al XIl/90 
5 	Vt15 Kotkansaari-Kyminlinna 94 96 y al /88 
5 	Mt359 Ummeljoen ohitus 24 96 y p al VIl/89 
5 	Ptl 4584 Kymintehtaan pt 15 96 ts lainvoim. 
5 	Vt6 Tiviä-Särkiniemi 20 96 t al /75 
5 	Vt12 Jokue-Tillola 135 97 y t 111/92 al 	11/90 
5 	Vtl 5 Tanttari-Valkeala 120 97 y al 1/92 
5 	Vt6 Vesivalo-Mansikkala 105 97 _y_ t V/92 al 	111/91 
6 	Vt5 Lusi-Kuortti 127 95 t t X1191 
6 95 y al XI/91 
6 	Mt477 Latvalampi-Pöytälahti 20 95 t p Vll/91 
6 95 y p 11/93 al 1/92 
6 	Mt434 Juva-Järvenpää 14 95 y p 111/92 
6 	Mt465 Joroisniemi-Kerisalo 12 95 y p VlI/91 
6 	Vt5 Tuppurala-Nuutinmäki 173 96 y t XII/92 al IX/89 
6 	Vt14 Aholahti-Mertala 638 96 t 1 VlI/90 
6 96 y 1 1/92 al IX/88 
6 	Vt5 Joroinen-Varkaus 180 97 _y_ t 1X192 al IX/89 
7 	Pt15729 Verparanta-Romppala 16 95 y t 1/85 
7 	Vt17 Ylämylly-Siilainen 210 96 .JL t 11/89 ___________ 
8 	Vt5 Kuopio-Vuorela 40 95 t t ______ al 111/89 
9 	Mt604 Koskenpää-Havukylä 15 95 t p 11/88 
9 	Mt610 Kärkistensalmen silta 90 95 _y_ t 1/92 ___________ 
10 	Kt64 Kiikku-Kivistöntle 170 95 y t VI/89 
10 	Mt724 Kotiranta-Palosaari 37 95 y t XX/83 
10 	Mt749 Ykspihlaja-Piispanmäki 31 95 t p XIl/90 
10 	Kt67 Kivisaari-Nurmo 44 96 y al 11/89 
10 	Mt740 Kortesjärvi-Evi järvi 29 96 y p VII/91 
10 	Mt7l8Vähäkyrö-Koskeby 18 96 t p X11191 
10 	Mt724 Raippaluodon silta 104 96 y t XI/88 
10 	Mt662 Tiukka-Kristiinankaup. 19 97 y t 1/88 
10 	Vt16 Pelmaan liittymä 15 97 t al 111/91 
10 	Mt697 Lehtimäki-Soini 27 97 t p V/85 
10 	Mt676 Närpiä-Kaskinen 23 97 t p IV/91 
10 	Ykspihlajan satamatie 26 97 t ______ _____ al 111/91 
11 	Vt4 Kalajoen taajamajärj. 19 95 t p 11/91 
11 	Vt4Hatula-Oulunpiirin raja 12 95 t p 11/91 
11 	Mt560 Pyhäsalmi-KuPR 16 95 ties. vahv. 
11 	Kt86 Oulaisten eritasoliitt. 13 96 j p XI/88 ___________ 
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12 Vt20 Hintta-Korvenkylä 136 95 y al VllI/90 
12 Vt20 Kiertotie 39 96 y al IX/91 
12 Vt4 Kempele-Kiviniemi mo 104 97 _y_ ______ _____ al Xll/91 
12 Vt5Nt2O Toranginahon eritaso 24 97 _y_ ______ _____ al IX/90 
13 Mt900 Kaitainsalmi-Kuhmon raja 22 95 t p V/89 
13 Mt892 Kivelänvaara-Kyrö 19 95 t p 111/86 
13 Mt900 Hietaperä-Mustanniemen pth 14 95 t p V/89 
13 Mt913 Puraksen pth-Rasivaara 11 95 t p 11/90 
13 Mt879 Latokangas-Vaala 10 95 t p X190 
13 Pt19109Kt78-Paljakka 10 95 t p V/91 _________ 
14 Vt4 Saarenkylä-Syväsenvaara 52 95 t al /92 
14 95 y al/93 
14 Vt21 Tornio-Valtakunnan raja 51 96 t t 1/90 
14 Vt21 Kemi-Tornio 497 96 t t 1/90 
14 96 y t al/87 
14 Kt79 Kaukosen kylän kohta 28 96 t t X/89 
14 Vt4 Alakorkalo Rovaniemi 150 97 y al /92 
14 Vt4 Sodankylän kk:n kohta 27 97 j t VIl/86 ___________ 
TIESUUNNITELMA VALMIUS 
Tiesu unn itelmavaim jutta on tarkasteltu tässä raportissa ensi 
kertaa jaolla keh ittäm ishankkeetlperustienpidon hankkeet. 
Tarkastelussa ovat mukana kaikki vuosina 1993-1995 alkavat 
hankkeet. Kehittämishankkeiden osalta on käytetty vanhaa 
perustetta valmiuden arvioinnissa eli suunnitelma pitää olla 
vahvistettu, kun se esitetään TMAE:een. Perustienpidon hank-
keiden osalta on valmiutta tarkasteltu vuoden vaihteen tilan-
teessa, mutta niiden osalta täytyy huomioida, että suunnittelun 
aikataulu määräytyy vain rakentamisen alkamisen mukaan. 
Perustienpidon hankkeiden suunnitelmavaim ius oli 1.1.1992 
vuonna 1993 alkavien hankkeiden osalta reilut 50%. Noin 
30%:lla hankkeista oli suunnittelu alkamatta tai kesken. Myö-
hempien alkamisvuosien suunnitelmavalmius oli heikompi, ku-
ten olettaa sopiikin. Valmius on heikoin Mikkelissä, jossa yh-
tään suunnitelmaa ei vielä ollut vahvistettu. 
Kehittäm ishankkeiden suunnittelu sen sijaan näyttäisi olevan 
erinomaisesti aikataulussa. Pahim maita tilanne näytti vuoden 
vaihteessa Hämeenlinna-Kulju moottoritien osalta, joka oli 
noin kuukauden myöhässä, sekä Vaasassa Kauhajoen kes-
kustan osalta, jonka raportoitiin olevan 3kk myöhässä. Turus-
sa rantaradan tiejärjestelyjen suunnittelu oli kesken, mutta 
suunnitelmien ennakoidaan valmistuvan vuoden loppuun 
mennessä rakennustöitä viivyttämättä. 
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VUONNA 1993 ALKAVIEN PERUSTIENPIDON HANKKEIDEN SUUNNITTELUTILANNE 1.1.1992 
PIIRI U T H Ky M P-K Ku K-S V K-P 0 Kn L Yht. 
Suunnittelu aloittamatta 	kpl 9 16 9 13 7 1 3 2 9 3 0 4 6 82 
tai kesken 	 Mmk 13 76 24 30 28. 4 14 10 23 2 0 25 13 261 
Suunnitelma valmis tai 	kpl 5 0 0 2 1 1 1 3 0 2 0 0 3 18 
tielain muk. käsittelyssä Mmk 43 0 0 6 3 13 2 15 0 15 0 0 4 101 
Suunnitelma palannut tlk:sta 	kpl 1 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 12 
tai lähetetty tiehallitukseen 	Mmk 9 9 5 16 4 0 0 1 15 0 0 7 0 65 
Suunnitelma vahvistettu tai 	kpl 8 19 7 7 0 6 1 9 4 6 2 5 12 86 
tiesuunnitelmaa ei tarvita 	Mmk 13 53 24 23 0 68 11 44 10 21 22 46 104 438 
kpl 23 37 17 25 9 8 5 15 14 11 2 11 21 198 
Yhteensä 	 Mmk 78 138 53 74 35 85 27 70 48 38 22 77 120 866 
Palannut tlk:sta tai valmiim- 	% 28 45 54 52 11 80 40 64 53 55 100 68 87 58 
pia kust.a.:iden mukaan ____ ____ 
N) 
C*) 
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PERUSTIENPIDON HANKKEIDEN SUUNNITTELUTILANNE 
KUSTANNUSARVIOIDEN MUKAAN LASKETTUNA 1.1.1992 
- VAHVISTETTU 	 SUUNNITELMA VALMIS 
PALANNUT TLK:STA 	KESKEN TAI ALKAMATTA 
100 	1993 ALKAVAT HANKKEET 
U T H Ky M P-K Ku K-S V K-P 0 Kn L YHT 
100 	1994 ALKAVAT HANKKEET 
U T H Ky M P-K Ku K-S V K-P 0 Kn L YHT 
% 1995 ALKAVAT HANKKEET 
U T H Ky M P-K Ku K-S V K-P 0 Kn L YHT 
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VUOSINA 1993 - 1995 ALKAVIEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN 
SUUNNITTELUTILANNE 1.1.1992 
Rak. 
vuosi 
Tie n:o 
Hankkeen nimi 
Kust. 
arvio 
Suunn tilanne 
1.1.1992 
Vahvistus- 
ajankohta Huomautuksia 
UUSIMAA 
Mt102 
1993 Kehä II 614.0 läh.tieh. Vlll/91 +0 kk 
Vt 1 
1994 Lohjanharju-Tpr,ltj 121.4 tlk:yyn 11/91 +0 kk 
Kt 50 
1994 Muurala-Vanhakartano 225.0 kesken +0 kk 
Mt 1385 
1994 Lentoasemantie 211.4 kesken +0 kk 
1994 Mt101 Kehä lIMt 137 eritaso 133.0 kesken +0 kk 
Kt 51 
1995 Kivenlahti-Kirkkonummi 286.0 kesken +0 kk 
Vt 6 
1995 Koskenkylä-Kypr 62.0 tlk:yyn X11191 +0 kk 
Mt 118 
1995 Kilo-Viherlaakso 107.4 kesken +0 kk 
1993 IRantaradan tiejärjestelyt 
Vt 3 
1993 Hpr-Hämeenkyrö 
1994 Paimion tiejärjestelyt 
Vt 8 
1995 Raisio-Marjamäki 
Vt 8 
1995 Hyvelä-Söörmarkku 
Vt3 
1993 Hämeenlinna-Kulju 
Ojoinen - Parola 
Parola - Iittala 
Iittala - Toijala 
_______ Toijala - Kulju 
59.0 kesken 
26.5 vahvistettu 
17.2 läh. tieh. 
80.0 kesken 
162.4 läh.tieh. 
1150.0 
tlk/piiri 
tlk/piiri 
aloittamatta 
_______ aio itta matta 
myöhässä? 
V/91 	+10kk 
rs keskeytetty 
111/92 	+12kk 
+0kk 
V/92 
	
+22 kk 
IV/92 
	
1 kk,odottaa kaavaa 
IV/92 
Xll/94 
1X/96 
26 
Rak. 
vuosi 
Tte n o 
Rankkeeri nimi 
Kust 
arvio 
unn tilanne 
111992 
Vahvistus- 
ajankohta Huomautuksia 
Mt 2804 
1993 Jokioinen - Forssa 46.0 vahvistettu +3 kk 
Vt 3 
1994 Myllypuronkatu - Tpr 114.0 +2 kk 
Myllyp.k.-Soppeenmäki tlk:ssa 1/93 
Soppeenmäki-Julkujärvi aloittamatta 111/94 
Julkujärvi - Tpr kesken Vlll/93 
Mt 3481 
1994 Syvinkisalmen silta 15.3 vahvistettu +15 kk 
Kt 45 
1995 Lakalaiva - Kalkku 396.0 +0 kk 
Lakalaiva - Pirkkalan etl aloittamatta 111/94 
Pirkkalan etl - Kalkku aloittamatta 111/94 
Vt 6 
1994 Utin kohta 	 21.0 	vahvistettu 	X/89 	+41 kk 
Vt6 
1995 Mansikkala - Kaukopää 	298.0 Tieh:ssa 	 +32 kk 
Kt 62 
1994 Puumalansalmen silta 	79.0 	vahvistettu 	IV/91 	+23 kk 
Vt 5 
1995 Tiilikkala - Hietanen 	 77.0 	kesken 	111/93 	+12 kk 
Vt 5 
1993 Hiltulanlahti - Pitkälahti 	106.0 vahvistettu 	IX/90 
Vt 5 
1994 Iisalmen ohitustie 	 170.0 vahvistettu 	1/92 
Vt 5 
1995 Vehmasmäki - Hiltulanlahti 	198.0 tlk:ssa 	XlI/92 
+18 kk 
+14 kk 
+15 kk 
Vt 4 
1993 Äänekoski - K-P pr 	 66.4 	vahvistettu 	 +16 kk 
Mt 637 
1994 Lohikoski - Seppälänkangas' 	90.3 	Palannut tlk:sta 	 +0kk 
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Rak. Tie n.o 	 Suunn.tilanne Vahvistus 
vuosi Hankksen nimi 	 arvio. 	I.t1992 	ajankohta Huomautuksia 
Mt 610 
1995 Kärkistensalmen silta 	 90.0 	kesken 	 +0 kk 
Kt 66 
1993 Alavuden liittymä 26.1 vahvistettu V1190 +21 kk 
MI 663 
1993 Kauhajoen keskusta 42.3 läh. tieh:een Vl/92 -3 kk 
Vt 8 
1994 Sepänkylän ohikulkutie 130.0 tlk:ssa Vl/92 +9 kk 
Vt 30 
1995 Kiikku - Kivistöntie 139.4 ts valmis X192 +17 kk 
Mt 724 
1995 Kotiranta - Palosaari 36.7 kesken 111194 +0 kk 
Mt 749 
1995 Ykspihlaja - Piispanmäki 31.3 kesken Xll/92 +15 kk 
Vt 4 
1994 Kärsämäen ohitustie 	 440 kesken 
Vt8 
1995 Kalajoen taajamajärjestelyt 	19.3 	kesken 
Vt4 
1994 Kiviniemi - Laanila 149.0 
Kiviniemi-Joutsentie 64.0 vahvistettu 
Joutsentie-Laanila 71.3 kesken 
Vt22 T.Pakkalank. kohd. 13.7 läh. tieh:een 
Vt 20 
1995 Hintta - Korvenkylä 136.0 aloittamatta 
X11192 	+3 kk 
X11193 	+3 kk 
+33 kk 
+0kk 
Vt 18 
1993 Juurikkalahti - Eevala 	 32.3 	vahvistettu 	111/90 	+24 kk 
Kt 76 
1993 Kuhmon keskustan Iiik.järj. 	12.8 	vahvistettu 	IV/91 	+11 kk 
Rak. 
vuösf 
Tie n:o 
Hankkeen nimi. 
Kust. 
arvio 
SuunntIanne 
1.1.1992 
Vahvistus-
ajankohta Huomautuksia 
•LAPPI 
Mt 9422 
1993 Suutarinkorvan silta 30.8 vahvistettu Vl/91 +9 kk 
Vt21 
1994 Sieppijärvan kylän kohta 12.6 tlk:ssa +0 kk 
KUSTANNUSARVIOIDEN JA OHJELMOINNIN PYSYVYYS 
Kustannusarvioiden ja ohjelmoinnin seuranta on tehty TTS 
1992-1995 mukaan vuosina 1992-1994 alkavista hankkeista. 
Kustannusarvioita sekä aloittamisvuotta on verrattu aikaisem-
pien vuosien KTS:iin. 
Ohjelmoinnin pysyvyys näkyy taulukosta, mihin viimeisimmän 
ohjelman mukainen aloitusvuosi on rasteroitu. Ne kustannus- 
arviot, jotka poikkeavat vuoden 1992 esityksestä vähemmän 
kuin 10%, on myös rasteroitu. 
Kustannusarvioiden pysyvyyttä tarkasteltaessa hankkeissa on 
mukana paljon sellaisia, joiden laajuus on muuttunut vuosien 
varrella. Ne on kuitenkin tandottu säilyttää mukana kustan-
nusarvioita tarkasteltaessa, koska ne yhtä lailla vaikuttavat 
ohjelman rahan tarpeeseen, oli sitten kysymys laajentumi-
ssta tai pelkästään kustannusarvion kasvusta. 
Kustannusarvioiden pysyvyys on edelleen lähes kauttaaltaan 
heikko. Myös hankkeiden ajoitus vaihtelee suuresti, vain noin 
kolmannes tämän vuoden ohjelman hankkeista oli samalla 
paikalla viime vuonna. 
Kustannusarvioiden heikkoon pysyvyyteen lienee pääsyynä 
edelleen esisuunnittelun puute tai sen laatu. Kustannusten 
kasvuun, hankkeiden laajenemiseen sekä hankkeiden ajoi-
tusmuutoksiin on tietenkin myös teknisiä syitä kuten muu-
tokset tiepolitiikassa, m itoitusstandardeissa ja olosuhteissa. 
Laitoksen uskottavuuden ja tehokkaan tienpidon kannalta on 
ehdottoman välttämätöntä, että piirit pääsevät uuden 
päätöksentekojärjestelmän mukaisesti rakentamaan KTS-
ohjelmansa hyväksyttyjen toimenpidepäätösten pohjalta, ja 
että piireillä on riittävästi hankepäätöksiä tavoitteiden mukai-
sen yleissuunn itteluohjelman m uodostam iseksi. 
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VV 1992 - 1994 ALKAVAT KEHITTAMISHANKKEET, KUST.ARVIOIDEN JA OHJELMOINNINSEURANTA 
PIIRI 	 HANKE ALKAMISVUOSI OHJELMITTAIN KUSTANNUSARVIO OHJELMITTAIN, TR-IND. 138 
92 	1 	91 	1 	90 	1 	89 	1 	88 	1 	87 	1 	86 92 	1 	91 	1 	90 	1 	89 	1 	88 	1 	87 	1 	86 
UUSIMAA 	 ____ 
1 Rantaradan tiejärjestelyt 92 92 52.0 41.5 
1 KehaIl Kt51 Lystimakivtl mtll8 93 92 92 91 92 94 1 7586 6547 5926 5121 
1 Vtl Lohjanharju-Tpr 94 93 93 92 91 91 89 121.4 88.5 88.5 88.5 88.6 38.0 38.0 
1 KtSO Muurala-Bemböle 94 - 70.0 
1 Kt50 Bemböle-Vanhakartano 94 93 170.0 121.5 
1 Kehäl/Mt137 eritasol. parantaminen 94 93 93 133.0 120.4 51.8 
1 Mt1385 Lentoasemantie 94 93 93 95 93 92 92 175.0 1704 110.0 110.0 48.5 10.1 10.2 
TURKU __________________________ 
2 Vt2 Huittisten kohdalla 92 92 91 90 90 89 89 18.6 18.6 24.6 24.3 15.7 6.5 6.2 
2 Rantaradan tiejärjestelyt 93 59.0 
2 Vt3 Hpr-Hämeenkyrö 93 92 92 92 92 92 92 26.5 25.9 25.9 25.9 15.1 14.0 13.4 
2 Mt234 Paimion tiejärj. 94 93 93 93 91 91 91 17 2 17.3 17.0 _17.0 17.0 16.1 16.1 - 
HÄME _________________________ 	____ 
4 Vt12 Nastola-Uusikylä 92 92 93 93 91 91 92 i1.0 ilOi 1079 91.6 114.3 52.1 49.7 
4 Mt3024 Lempäälän taajamajärj. 92 92 91 92 90 90 90 19.0 19.3 19 2 19.2 8.7 6.8 6.2 
4 Vt3Hämeenlinna-Kulju 93 93 93 94 94 1150.0 11527 1101.9 1101.9 811.8 
4 Mt2804 Jokioinen-Forssa 93 92 92 92 90 90 90 46.0 4 9 45.9 45.9 40.9 23.3 21.6 
4 Vt3 Tampere-TPR 94 114.0 
4 Mt3481 Syvinkisalmen silta 94 93 92 93 89 89 89 Q_ _15.5 15.5 14.3 13.3 14.4 13.4 
KYMI_________________________ 
5 Vt6 Taavetin kohta 92 92 91 92 22.0 21.3 23.7 11.6 
5 Vt6 Mansikkala-Kaukopää 93 93 93 93 92 92 298.0 289.2 280.4 242.6 186.7 149.2 
5 Vt6 Utin kohta 94 93 92 91 90 90 89 21.0 213 18.3 16.4 15.2 14.0 10.5 
MIKKELI 
6 Vt5 Heinola P - Lusi 92 92 92 92 91 91 92 1930 1928 169.3 169.3 157.4 99.2 52.9 
6 Kt62 Puumalansalmen silta 94 92 92 91 91 91 91 79.0 79.1 64.7 64.7 53.9 50.6 42.3 
POHJOIS-KARJALA 
7 	IMt5053 Romppala-Ahveninen 	1 	92 	1 	92 	92 	1 1 	9 ... I .  30.4 	27.4 1 	27.0 	1 1 	15.0 
KUOPIO 
8 Vt5 Hiltulanlahti-Pitkälahti 93 92 92 91 91 93 1212 105.0 105.4 82.7 770 46.4 
8 Vt5lisalmenohjtustie 94 93 93 93 92 92 169.7 168.4 111.9 111.9 111.9 111.9 C*) 
0 
PIIRI 	 HANKE ALKAMISVUOSI OHJELMITTAIN KUSTANNUSARVIO OHJELMITTAIN, TR-IND. 138 
92 	J 	91 	1 	90 	1 	89 	1 	88 	1 	87 	1 	86 920 1 	923 1 913 1 903 1 893 1 883 1 873 
KESKI-SUOMI 	 ____ ____ ____ ____ ____ 
9 P11 6563 Jamsa Kaipola 92 92 91 91 21 8 17 3 159 159 
9 Vt4 Äänekoski-K-P-PR. 93 92 91 .66.4 67,0 172.1 
9 Mt 637 Lohikoski-Seppälänkangas 94 93 93 93 92 90 90 903 88.3 61.4 61.1 61.1 72.3 61.1 
VAASA_________________________ ____ ____ 
10 Vt3 Tpr Jalasjarvi 92 92 91 90 90 90 90 79 2 790 75 5 720 46 4 43 1 28 8 
10 Kt66 Alavuden Iiittymä 93 92 91 91 90 91 91 26,1 24.7 24.7 16.1 15.1 14.3 
10 Mt663 Kauhajoen keskusta 93 92 92 92 91 92 92 42.3 31.5 23.1 23.1 9.7 7.5 7.1 
10 Vt8 Sepankylan ohikulkutie 94 93 94 93 93 93 1300 121 8 91 6 91 6 55 9 55 9 
10 Kt67 Siltalan liittymä 94 92 92 92 91 92 92 23.7 249..... 20.9 20.9 19.4 13.0 12.4 
KESKI-POHJANMAA 
11 	IVt4 Kärsämaen ohitustie 	 94 	1 	93 	1 	93 	1 	93 	F9a1 	f44oI 	34.5 	1 	34.5 	1 	34.5 	1 	29.0 	1 
OULU 
12 Vt4 Linnanmaa Kello 92 92 2 92 92 92 65 0 59 9 57 1 45 9 33 8 28 2 
12 Vt4 Kiviniemi-Laanila 94 93 92 91 91 90 90 149.0 177.6 180.6 179.4 53.9 67.4 44.9 
KAINUU 
13 Vtl 8 Juurikkalahti Eevala 93 92 90 90 89 88 88 31 0 31 7 30 5 30 5 289 27 0 25 5 
13 Kt76 Kuhmon keskustan Ij. 93 92 92 92 92 92 92 24.0  21.8 21.9 18.6 20.4 19.3 19.3 
LAPPI 
14 Mt970 Utsjoen silta 92 92 91 92 91 90 90 ::396 35.5 20.9 20.9 19.4 14.0 7.2 
14 Mt9521 Rovaniemen Ientoas.tie 92 92 92 94 92 90 15.5 17.6 13.4 13.4 13.3 6.2 
14 Mt9422 Suutarinkorvan silta 93 92 92 92 94 91 91 30 0 304 27 0 26 8 24 9 21 6 20 7 
14 Vt21 Sieppijärven kylän kohta 94 ....94 93 92 13.2 11.3 11.2 11.2 
c) 
-s 
SUUNNITTELUTOIMINNAN PANOSTUOTOS 
Su unnittelutoim innan panos/tuotos-tarkasteluja varten on piir-
retty käyriksi suunnittelukustannukset, valmistuneet suunnitel-
mat, suunnittelukustannus-% sekä suunnitteluvolyymi, mikä 
on sama kuin käynnissä olevat hankkeet. Prosenttiluku on las-
kettu kanden tai kolmen vuoden keskiarvona siten, että on 
verrattu kanden vuoden takaista suunnittelun kustan n usta 
valmistuneisiin suunnitelmiin. 
Mikäli suunnittelutoiminta on tasaista, valmistuneiden suun-
nitelmien kustannusarvioiden summan tulisi olla vähän suu-
rempi kuin vuotuiset investoinnit ja käynnissä olevia suunni-
telmia tulisi olla lähes kolminkertainen määrä. Työllisyys- 
määrärahoilla tehtäviä hankkeita ei ole huomioitu suoritetuissa 
tarkasteluissa eikä myöskään pieniä kohteita. 
Kayrät sopivat laitoskohtaiseen ja piirikohtaisiin tarkasteluihin 
toiminnan kehityksen arvioimiseksi. Piirivertailuja ei organi-
saatioiden ja kustannusten kirjauskäytäntöjen erilaisuuden 
takia voida tehdä. Tämän takia kullekin piirille on tässä tarkas-
telussa varattu oma sivunsa. 
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VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
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KOKO MAA 
Suunn ittelukustannukset 	laskivat 
ensi kertaa vuonna 1991 koko tilas-
toseurannan aikana. Lasku oli noin 
6%. Suunnitelmia on käynnissä 
edelleen likimain saman verran kuin 
ennenkin, ja suunnitelmia on valmis-
tunut lähes yhtä paljon kuin edelli-
senä vuotena. Suunnittelukustan-
nus-% on edelleen tasaisessa nou-
sussa ollen nyt jo yli 13% koko maan 
keskiarvona. 
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UUSIMAA 
Suunnittelun vaikeutuminen näkyi 
Uudellamaalla erittäin voimakkaasti 
koko 80-luvun, etenkin sen loppu-
puolella. Vuosina 1988-90 ei suun-
nitelmia valmistunut riittävästi toi-
menpideohjelman tulevia tarpeita 
ajatellen. Volyymi on kyllä periaat-
teessa ollut riittävä, mutta Uudella-
maalla on suunnitteluaika kasvanut 
viimeisten vuosien aikana selvästi. 
Viime vuonna suunnitelmia valmistui 
jälleen tarpeita vastaavasti ensi ker-
taa neljään vuoteen, ja samalla 
suunnittelukustannus-% kääntyi 
selvään laskuun ollen viimeisellä 
tarkasteluvuodella 1989 noin 13%. 
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SUUNNITTELU KUSTANNUKSET 
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HANKKEITA KÄYNNISSÄ 
TURKU 
Jo toisena vuonna peräkkäin on 
Turun piirissä valmistunut suun-
nitelm ja poikkeuksellisen paljon. 
Valmistuneiden suunnitelmien määrä 
oli vuonna 1991 yli 50% suurempi 
kuin vuotuiset investoinnit kesk i- 
määrin. Suunnittelukustannuspro-
sentti on pysynyt edelleen varsin 
pienenä: noin 7%:ssa. 
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HÄME 
Hämeen piirin suunnittelussa on erit-
täin paha vinosuuntaus. Volyymi ei 
missään tapauksessa riitä niihin in-
vestointeihin, mitkä piirifiä on tulevi-
na vuosina. Tällä hetkellä piiri näyt-
tää suunnittelevan vain sellaisia pää-
tiehankkeita, joilla on mandollisuus 
päästä keh ittäm ishankkeiksi. Tämä 
johtaa väkisin siihen, että perustien-
pidon hankkeita joudutaan rakenta-
maan ilman suunnitelmia. Parin kol-
men vuoden kuluttua ei Hämeellä 
ole tällä vauhdilla suunnitelmia toteu-
tettavaksi. Toisaalta suunnittelun or-
ganisaatio pyörii tehottomana: suun-
nittelukustannus-% on noussut jo 
40:een. Tilanne on erittäin hälyttävä 
ja vaatii mitä pikimmin toimenpiteitä. 
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SUUNNITrELUKUSTANNUS-%  
KYMI 
Kymen piirin suunnittelukustan-
nus-% näyttää tällä hetkellä to-
della korkealta: lähes 50%. Pii-
rin vaikeutena lienevät vuotui-
sun investointeihin nähden erit-
täin suuret hankkeet, mm. 1992 
valmistuva suunnitelma Mansik-
kala-Kaukopää vastaa piirin 
puolentoista vuoden investoin-
teja. Viime vuonna valmistui 
suunnitelmia jo toisena vuonna 
alle lOOMmk:lla, ja kun vuotui-
set kustannukset ovat kuitenkin 
yli 4OMmk, nousee suunnittelu- 
kustannus-% huimaksi. Suunnit-
telun volyymi on tällä hetkellä 
kuitenkin noin kaksinkertainen 
tarvittavaan verrattuna. Suunnit-
teluohjelman mukaan suunnitel-
mia valmistuisi keskimäärin riit-
tävästi tulevina vuosina, mutta 
vuotuiset heilahtelut ovat suuria. 
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MIKKELI 
Mikkelin piirin suunnittelutoimin-
ta on säavuttamassa vähitellen 
vakaamman tilan valmiuden ol-
tua nollassa ja suunnittelukus-
tannusten lähes kaksinkertaiset 
keskimäärin tarvittavaan verrat-
tuna. Vuotuiset heilahtelut ovat 
todella huomattavia ja tulevat il-
meisesti olemaan jatkossakin 
suurimpien hankkeiden vasta-
tessa piirin monen vuoden in-
vestointeja. 
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POHJOIS-KARJALA 
Pohjois-Karjalan piirissä valmis-
tui suunitelmia viime vuonna en-
nätysmäärä. Kanden edellisvuo-
den suuri volyymi ilmeisesti pur-
kautui. Samalla suunnittelukus-
tannus-% laski edelleen, nyt jo 
lähelle 10%. Suunittelukustan-
nukset ovat pysyneet edelleen 
likimain samalla tasolla, kuin ko-
ko tarkastelujakson aikana. Pii-
rillä ei ole lähivuosina alkamas-
sa yhtään kehittämishanketta, ja 
suunnitelmavalmiuskin on pa-
rantunut selvästi viime vuodes-
ta. Piirin suunnittelun tila näyt-
tää tällä hetkellä varsin hyvältä 
näiden tilastojen valossa. 
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KUOPIO 
Kuopion piirin suunnittelukus-
tannukset ovat pudonneet noin 
20% edellisestä vuodesta. Myös 
volyymi on pienentynyt selvästi. 
Viime vuonna valmistui suunni-
telmia riittävästi, ja Iisalmen ohi-
tustie valmistunee vuonna 1992, 
mutta jatkossa Kuopion piirin 
kuten muidenkin pienten piirien 
suunnittelu saattaa olla 
vaikeuksissa suurten volyymin 
heilahtelujen takia. 
Piirin 	suunnittelukustannus-% 
on tässä tilastossa vain 6%:n 
luokkaa, koska rakennussuun-
nittelun hoitaa rakennustoimiala, 
eikä näitä kustannuksia aina-
kaan vielä ole pystytty kohdista-
maan suunnitelmalje. 
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KESKI-SUOMI 
Keski-Suomen piirillä on viimei-
senä kolmena vuotena valmistu-
nut suunnitelmia reilusti yli vuo-
tuisen investointimäärän, ja jat-
kossa on suunnittelua pienen-
nettävä rahoituksen osalta lähes 
20%. Käynnissä olevien hank-
keiden määrä vastaa jo likimain 
tulevaa tarvetta. Suunnittelukus-
tannus-% pysyttelee kohtuulli-
sessa 15%:n lukemassa. 
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VAASA 
Vaasan piirin suunnittelukustan-
nukset ovat säilyneet lähes 
edellisvuoden tasolla. Valmistu-
neita suunnitelmia on ollut vä-
hemmän, kuin keskimäärin tar-
vitaan. Myös volyymi on laske- 
nut: alle 600 Mmk:n käynnissä 
olevilla hankkeilla ei pitemmän 
päälle pystytä tuottamaan noin 
250 Mmk/vuosi suunnitelmia. 
Suunnitteluohjelman 	mukaan 
kuitenkin isoja hankkeita on val-
mistumassa. Lähivuosille antaa- 
km leimansa suurten hankkei-
den aiheuttamat suuret vuotui- 
set heilahtelut. 
Suunnittelukustannus-% 	on 
edelleen vakiintumassa 15-16% 
vaiheille. Heilahtelut valmistu-
neiden suunnitelmien määrässä 
näkyvät myös suunnittelukus-
tann usprosentissa. 
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KESKI-POHJANMAA 
Keski-Pohjanmaan piirin suun-
nittelun kustannukset olivat vii-
me vuonna lähes 13 Mmk, kun 
niiden TMA:n mukaan piti olla 
9.8 Mmk. Suunnitelmia kuiten-
kin valmistui vielä vuotuista tar-
vetta vastaavasti. Jatkossa 
näyttää kuitenkin siltä, ettei yo-
lyymi riitä tuleviin tarpeisiin. 
Hankkeita tulisi olla käynnissä 
noin 200 Mmk:lla, jotta vuotuiset 
noin 70 Mmk:n investoinnit pys- 
tyttäisiin 	suunnittelemaan. 
Suunnitteluohjelman 	mukaan 
volyymi on noin 60 Mmk ja las-
kee vielä seuraavaan vuoteen. 
Suunnittelukustannus-% 	on 
Keski-Pohjanmaalla varsin kor-
kea, lähes 20%. 
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Oulun piiri käytti rahaa suunnit-
teluun viime vuonna alle 26 
Mmk, kun TMA:n mukaan suun-
nittelun piti maksaa 31.9 Mmk. 
Hankkeita on käynnissä alle 
200 Mmk:lla eli samalla sum-
maIla, minkä 93-95 investoinnit 
ovat vuosittain. Pitemmän pääl-
le tällainen suunnittelun alasajo 
aiheuttaa varmasti suunnitelma- 
pulan. Oulun piirillä kuitenkin on 
kohtalainen suunnitelmavarasto, 
jolla tilannetta pystytään pitkään 
hallitsemaan. Hankaluuksien 
varsinainen syy on Oulussa ku-
ten monella muullakin piirillä 
harvat isot hankkeet, joista koko 
ohjelma on riippuvainen. Näiden 
vaikeudet heijastuvat välittö-
mästi suunnitteluohjelmaan. 
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KAINUU 
Kainuun piirin suunnittelun kus-
tannukset kehittämishankkeiden 
osalta ovat jääneet hieman 
TMA:n luvuista, mutta perus-
tienpidon suunnittelu on hieman 
vastaavasti ylittänyt TMA:n. 
Suunnitelmia on valmistunut 
vuotuista tarvetta vastaavasti, 
mutta volyymi on laskenut edel-
leen. Piirin suunnitteluohjelma 
ei ole muotoutunut tulevien vuo-
sien osalta lainkaan, mutta mi-
käli TTS:n mukaiset investoinnit 
aiotaan toteuttaa, pitäisi suun-
nitteluhankkeita olla käynnissä 
200 - 300 Mmk:lla kustannusar-
vioiden mukaan laskettuna. 
Suunnittelukustannus-% on vaI-
mistuneiden suunnitelmien koh-
talaisesta määrästä johtuen 
edelleen noin 14%. 
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LAPPI 
Lapin piirin suunnittelu näyttää 
edelleen varsin tasaiselta. 
Suunnittelukustannukset ovat 
kehittämishankkeiden osalta 
hieman ylittäneet TMA:n, mutta 
valmistuneiden suunnitelmien 
kohtalaisen suuri määrä (reilut 
300 Mmk ) painaa suunnittelu-
kustannus-%:n noin 12 %:iin. 
Volyymi on hieman alakantissa 
tulevaisuutta ajatellen, mutta 
suunnitelmavarasto korvannee 
puutteen. 
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SUUNNITTELUN TULOSTAVOITTEET JA TOTEUTUMA 
Laitostason tavoitteista sekä niiden totetumisesta on laadittu erillinen tulos- 
raportti, josta on poimittu tämän julkaisun liitteeksi suunnittelua koskevat osat. 
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TIELAITOKSEN TULOS 
Kehittämishankkeiden kustannusarviosumma on alentunut vuoden 
1991 budjettiin verrattuna. Kustannusarviosumma on alentunut 4,4%, mikä 
tarkoittaa lähes 360 Mmk:aa. Tavoitteessa on vuoden 1991 tulo- ja menoar-
viossa nimeltä mainittujen kehittämishankkeiden (63 kpl) kustannusarvioita 
verrattu vuoden 1991 lopussa tarkistettuihin kustannusarvioihin. Alenemas-
ta on 30 Mmk:aa syntynyt jo vuoden 1990 budjetin valmistelun aikana, 
ennen vuoden 1991 alkua. (Sivu 24 ja 25) 
Yleiskustannustavoite on saavutettu erittäin hyvin. Yleiskustannukset 
vähenivät reaalisesti 12,5 Mmk:aa (2,3 %) vuoden 1990 tasosta. Yleiskus-
tannustavoite meni laitostasolla hyvin, vaikka kaksi piiriä ei päässyt tavoit-
teeseensa. (Sivu 26) 
Vuonna 1991 tulosohjausta kehitettiin tulostavoitteen avulla. Tavoite toteu-
tui hyvin. Kanden vuoden kokeilun jälkeen voidaan todeta, että tulosjohta-
miseen siirtyminen on onnistunut hyvin. Kehittämistä on tehty sekä tiepii-
reissä että tiehallituksessa. Tielaitoksen tulosjohtamisen kehittäminen 
jatkuu edelleen - ilman tulostavoitetta - ja se kytkeytyy yhteen vuonna 1992 
Suunnitelmavalmius on ollut hyvä, eikä hankkeiden toteutus ole suunnitel-
mien puutteen vuoksi estynyt. Tulostavoite poistuu, sitä ei ole asetettu 
tavoitteeksi vuodelle 1992. Tiepoliittisen päätöksenteon uudistaminen ja 
vahvistaminen jatkuu kuitenkin tiehallituksessa ja liikenneministeriössä. 
(Sivut 22 ja 23) 
_uU LdIUHUL ennaxoimauomia 
muutoksia, liikenteen kasvu on pysähtynyt ja kustannustaso on kääntynyt 
laskuun. Liikenteen kasvu oli kaikilla teillä -1,6 % ja pääteillä liikennemää-
rä pysyi lähes ennallaan. Vuonna 1991 kustannustaso nousi tienrakennus-
kustannusindeksin pistelukuun 134 vuoden 1990 pisteluvusta 130. Ennuste 
vuodelle 1991 oli pisteluku 136. Indeksin kehitys on ollut nouseva aina 
vuoden 1991 alkuun asti, jonka jälkeen indeksi on pysynyt lähes ennallaan. 
(Sivut 11 ja 12) 
Liikenteen sujuvuus ei ollut tulostavoitteena, mutta siitä on ollut päämäärä 
vuodelle 1995. Vuoden 1991 aikana ruuhkautuneisuus on pysynyt ennal-
laan. Liikenteen kasvun hidastuminen auttaa päämäärän toteutumisessa, ja 
niinpä vuoden 1995 tilannetta ennakoidaan hyväksi. Ruuhkautumisen 
kasvu voidaan keskeyttää ja ruuhkia vähentää, jos kehittämishankkeita 
voidaan toteuttaa tielaitoksen TTS 1992-95 suunnitelman mukaisesti. Ruuh-
kia pyritään helpottamaan myös uusiHa kevyillä toimenpiteillä ja liikenteen 
ohjauksella. (Sivu 28) 
Piirien omat tavoitteet toteutuivat hyvin, mutta tuloksenteon painopiste on 
kuitenkin ollut laitostason tavoitteista johdetuissa tavoitteissa. 
TIELAITOKSEN rULOSRAPORTTI 1991 	 TIEH/E 	23.3.1992 
TIELAITOKSEN I T1EP IIRIEN JA TIEHALLITUKSEN TULOKSET LAITOKSEN TULOSALUEILLA 
- - 
Tavoite Liikenne— Ympäristö Teiden Tuotanno Suunni— tan— Yleis— Tulosohjaus 	Tielaitos 
turvallisuus kunto taloudelii teima— -- arvi— kustan- 
suus valmius en nukset 
Piiri yvyys 
Uusimaa +++ ++++ ++++ +++ ++ 	- +++ +++ 
Turku +++++ ++++ ++++ ______ ++++ H ++ ++++ 
Häme +++++ + ^ ++ +++++ +++++_ +++ +++ +++++ 
Kymi +++++ +++++ ++++ 	. ______ _______ _______ _______ 
Mikkeli +++++ ++++ ++++ ______ +++ - _j:___+++++ ++++ 
Pohjois—Karjala +++ ^ + +++++ +++ +++++ ++ ^ + iTTT+++++ ++ 
Kuopio ++ +++++ ++++ + +++++ + i-±+ +++ _______ 
Keski — Suomi ________ ++++ +++++ ++++ ++++ + ++ ^ ++++ 
Vaasa +++++ +++++ ++++ +++++ +++ + + + +++ 
Keski — Pohjanmaa 4+++ ^ ++++ ++++ + ++ + _____ ++++ .. 	1 
Oulu +++++ +++++ +++++ ++ ++ ± +++ ________ 
Kainuu ++++ +++++ +++++ + + +++ +++++ ++++ 
Lappi +++ ++++ +++ +++ ++ +++ ++ ^ +++++ 
lieIaliiti.js I-..• ..I.- •i-••-•i-•f -•-f--l- ___________ ______________ -•1••4--f- 
TeIaitos ++++ +++ ++++ ++ ++++ -++ ++++ ++++ 	+++ 
Laltostavoitteiden painot 20% 10% 20% 2 5% 5% 10% 5% 	100% 
HUOM! Piirien ja tiehallituksen tulostavoitteisto poikkeaa lali siasoisista tavt. teista sekä on laajempi. 
Tässä on esitetty vain laitostavoitteiston osuus. 
Arvostelu: = 5 pistettä = Kiitettävä 
+ + + + = 4 pistettä = Erittäin hyvä 
+ + + = 3 pistettä = Hyvä 
+ + = 2 pistettä = Tyydyttävä 
= 1 piste = Huono 
= Ei yksikön tulostavoitteen.a 
1- 0 
>0 
m -. 
z 
(0 
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TIELAITOKSEN TULOS 
SUUN NITELMAVALMJLJS 
TULOSTAVOITE 	Vuosien 1993-95 KTS-hankkeista on 100%:lle tehty hankepäätös ja 
60%:Ue toimenpidepäätös hankkeiden lukumääräHä mitaten. 
TILA 	 Suunnitelmavalmius (vahvistetut+tiehallitukseen lähetetyt) 
Vuonna 1988 55% 
Vuonna 1989 72% 
Vuonna 1990 66% 
TULOS 1991 	 Laitostasolla tulostavoite on saavutettu. 
Kaikilla vuosien 1993-95 TTS-hankkeilla on hankepäätös ja toimenpide- 
päätös on 85%:lla. 
TULOSANAL.yySI 	Tulostavoite on korjattu koskemaan hyväksytyn TTS 1Q92-95 kehittämis- 
hankkeita. TTS:ssa on suppeampi joukko kehittämishankkeita, kuin mitä 
oli syksyllä 1990 hyväksytyssä KTS:ssa. Tällä tavoin suunnittelun voima-
varat kohdennetaan paremmin voimassa olevan TTS:n mukaisiin suunnit-
telutehtävi i n. 
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TIELAITOKSEN TULOS 
SUUNNITELMAVALMIUS 
TTS - 95 HANKKEET 
31.12.1991 
Hanke— oLmenp. 
Pi Tie Hankkeefi nimi K.ari ps t6s 
1993 alkavat hankkeet (12) 
2 3 TAMPERE—HAMEENKYRO (Turun osuus) 27 + + 
4 3 HÄMEENUNNA—KULJU 1150 + + 	1) 
5 6 IMATRA—KAUKOPMO 298 + + 
8 5 HILTULANLAHTI—PITKALAH11 MO 121 + + 
9 4 £4NEKOSKJ—KPPR 66 + + 
10 66 ALAVUDEN ERITASO 26 + + 
13 18 JUURIKKALAHTI—EEVALARAK 31 + + 
1 102 KEHÄ II, LÄNSI VÄYLÄ—TURUNTIE 594 + + 
4 2004 JOKIOINEN—FORSSA RAK 46 + 
10 663 KAUHAJOEN KESKUSTA 42 + + 
13 912 KUHMON KESKUSTAN JÄRJESTELYT 24 + + 
14 9422 SUUTARINKORVAN SILTA (R:NIEMI) 30 + + 
1994 alkavat hankkeet (16) 
1 1 LOHJA—SALO (Uudenmaan osuus) 121 + + 
4 3 TAMPERE—HAMEENKYRO(Hmeen osuus) 114 + + 
5 6 LJTINKOHTA 21 + + 
6 62 PUUMALANSALMEN SILTA 79 ± + 
8 5 IISALMEN OHIKULKUTIE 168 + + 
10 8 SEPÄNKYLÄNOHIKULKUTIE 130 + + 
10 67 ILMAJOEN (SILTALA) ERITASO 24 + + 
11 4 KÄRSÄMÄENOHrrUSTIE+TIEJÄRJEST 44 + + 
12 4 K]VINIEMI—LAANILAMOL—>MO 149 + + 
14 21 SIEPPIJÄRVEN KYLÄN KOHTA 13 + + 
1 50 KEHÄ III. MUURALA—VANHAKARTANO 225 + + 
1 101 KEHÄlTUUSULAr4TIENERITASOLIITrYMÄ 133 + + 
1 1385 H:KI—VANTANLENTOASEMANTIE 211 + + 
2 234 PAIMION TIEJÄRJESTELYT 17 + + 
4 3481 SYVINKISALMEN SILTA 16 + + 
9 637 LOHIKOSKI—SEPPÄLANKANGAS 4K 90 + + 
1995 alkavat hankkeet (12) 
1 6 KOSKENKYLÄ—KOUVOLA (Uudenmaan os.) 62 + + 
1 51 KIVENLAHTI—KIRKKONUMMI MO 286 + + 
2 8 RAISIO—MAR.LAMÄKI MO 75 + - 
2 8 HYVELÄ—SÖÖRMARKKU MO 162 + + 
4 45 LAKALAIVA—KALKKU 396 ± + 2) 
8 5 VEHMASMÄKI—HILTULANLAHTI MO 201 + + 
10 64 SEINÄJOEN POHJ OHIK JA Kr67:N ETL 170 + + 
12 20 HINTFA(OULU)—KORVENKYLÄ4K 124 + 
1 118 TURUNTIE. KILO—VIHERLAAKSO 107 + + 
9 610 KÄRKISTENSALMEN SILTA 90 + 
10 724 KOT1RANTA—PALOSAARI RAK 37 ^ + 
10 749 YKSPIHIAJA—PIISPANMÄKI 31 + + 
littala—Kulju vain hankepäät6s 
ensimmäinen osuus 
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Liikenne tietyömaalla - päällystystyöt 
Tielaitoksen opasteet 
Tiemerkinnät 1991 
Ajokaista- ja sulkuviivan leveys 
ryhmittymisalueella 
Uikennemerkkipiirustukset 
Ulkenne tietyömaalla 
Viitoitus 
Tyyppipiirustukset 
Toimenpiteet päällystystöissä 
kesällä 1991 
Tie ja ympäristö-yleisohje 
tiehankkeiden suunnittelulle 
ABB Asea-Skandia/Moranat Ab; 
valaisinpylvässarjan tyyppihyväksyminen 
Pohjavesien suojaus tien kohdalla 
Tarveselvitys, sisältö ja esitystapa 
Teiden suunnitteluohjeen muutos 
lieliikenteen ajokustannukset 
Tiehallituksen rekisteröimät 
liikennemerkkien valmistajat 
Ympäristötiedot ja tietolähteet 
tiensuunnittelussa-ohje tie- 
hankkeiden suunnittelua varten 
Tievalaistuksen mitoitustaulukot 
Pääteiden kehittämisen arviointi- 
ohjelmiston KEHAR 2.1 versio 
Vähemmän melua-opas tiensuunnittelijoille 
Teiden esisuunnitelmat selkeiksi 
Skk-35/7.2. 1991 
	
TIEL 2270001 
Skk-52/18.2.1 991 
Skk-78/12.3.1 991 
Skk-1 04/3.4.1991 
Skk-246/9.9.1991 	TIEL 2131908 
Skk-348/1 6.12.1991 TI EL 2272000 
Skk-356/20.12.1991 TIEL 2130006 
TIEL 2130007 
Skk-13/22.1 .1991 
Skk-28/5.2. 1991 
Skk-48/28.2.1991 	TIEL 2150001 
Skk-72/5.3.1 991 
Skk-122/8.4.1991 TIEL 2140001 
Skk-93/25.3.1 991 TIEL 2110001 
Skk-143/10.5.1991 TIEL 2110002 
TIEL 2140002 
Skk-159/22.5.1991 TIEL 2123614-91 
Skk-1 80/14.6.1991 
Skk-197/28.6.1991 TIEL 2150002 
Skk-232/1 4.8.1991 
Skk-205/3.7.1 991 
Skk-233/1 6.8.1991 TIEL 2150005 
Skk-234/1 6.8.1991 TIEL 1000003 
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Tien Iiikenteellisen palvelutason 	 Skk-293/29.10.1991 TIEL 2130003 
havainnollistamisaineisto 	 TIEL 2130004 
TIEL 21 30005R 
TIEL 8000006 
TIEL 8000007 
Tieliikenteen tärinä-opas 	 Skk-297/31.10.1991 TIEL 2150006 
Ohjeet 
Pohjarakennusohjeet sil-
lansuunnittelussa 
Siltojen kuorrnat 
Siltojen hoito ja yllä-
pito sillansuunnittelussa 
Laadunvarmistus konsuit-
tien sillansuunnittelussa 
Muu ohjaus 
Sillan yinpäristösuun-
nittelu 
Penger 1 aatat 
Teräsbetonikantinen 
liittopalkkisilta II 
Sss-109 	TIEL 2172068 
18.3.1991 
Sss-145 	TIEL 2172072 
11.4 • 1991 
Sss-146 	TIEL 2173450 
11.4.1991 
Sss-491 	TIEL 2170001 
18.12.1991 
Sss-15 	TIEL 703451 
9. 1. 1991 
Sss-137 	TIEL 2163452 
4.4.1991 
Sss-203 	TIEL 2162070 
20.5.1991 
